
将来がんセンター用地

既存二輪コース

二輪採点棟

20
18

7

普通試験車両

大型試験車両

8

大型試験車両

既存給油所
仮設待合棟・仮発着場整備

試験車両サブ出入口

普通試験車両

連絡通路

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線

1 仮 待合棟・仮発着場整備
※既存運転免許試験場運用中

コースローリング計画図 資料３ 

設



既存二輪コース

二輪採点棟

20
18普通試験車両

普通試験車両

7

大型試験車両

8

大型試験車両

既存給油所

5号館等
解体工事

2輪試験者
通路整備

日本赤十字
解体工事(別途)

歩行者通路白線引き(W=1.0m)

試験車両サブ出入口

連絡通路

将来がんセンター用地

2 5号館・自動車安全センター解体工事、2輪試験者通路整備

日本赤十字解体工事（ 3ヵ月）
※新運転免許試験場運用開始

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線

仮設待合棟



既存二輪コース

二輪採点棟

7

大型試験車両

20
18普通試験車両

普通試験車両

8

大型試験車両

既存給油所

本館等解体工事

試験車両サブ出入口

歩行者通路白線引き(W=1.0m)連絡通路

将来がんセンター用地

3 本館等解体工事

※１号館解体後、先行して駐車スペースを整備

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線

仮設待合棟



既存二輪コース

二輪採点棟

12

大型試験車両

20

普通試験車両

18

大型試験車両

3

既存給油所

試験車両サブ出入口

造成工事

待合棟・発着場整備

仮設待合棟

歩行者通路白線引き(W=1.0m)連絡通路

将来がんセンター用地

4 造成工事
技能試験コース整備

待合棟・発着場整備

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線



既存二輪コース

二輪採点棟

9

3

3

大型試験車両10

普通試験車両 大型試験車両

既存給油所

試験コース整備

試験コース
発着場
先行整備

歩行者通路白線引き(W=1.0m)連絡通路

待合棟

下部試験車車庫30台

将来がんセンター用地

5 技能試験コース整備
待合棟・発着場整備

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線

仮設待合棟



既存二輪コース

二輪採点棟

6

大型試験車両

既存給油所

9

大型試験車両

連絡通路

待合棟

下部試験車車庫30台 普通試験車両

8

発着場発着場

将来がんセンター用地

仮設待合棟・

大型試験車両駐車場・

鉄骨駐車場解体工事

車両整備庫整備

6 仮設待合棟・鉄骨駐車場解体
大型試験車両駐車場・車両整備庫整備

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線

仮設待合棟



埋設貯留槽2,170㎥
(80m×10m×H3m)

既存二輪コース

二輪採点棟

8

7

大型試験車両 車両整備庫
既存給油所

雨水貯留槽埋設工事２

旧2輪待合所
解体工事

雨水貯留槽

試験コース整備

埋設工事１

連絡通路

待合棟

下部試験車車庫30台 普通試験車両

8

発着場発着場

将来がんセンター用地

旧 2輪待合所解体工事

7 雨水貯留槽埋設工事１
試験コース整備

雨水貯留槽埋設工事２

工事範囲

仮囲い

試験車両動線

利用者動線



15 駐車場

既存二輪コース

二輪採点棟

将来がんセンター用地

8

7

大型試験車両 車両整備庫
既存給油所

連絡通路

7 駐車場待合棟

下部試験車車庫30台

発着場発着場

普通試験車両

8

スロープ
8%

後方間隔

普通車縦列

大型縦列

路端停止

大型二種屈折

後方間隔

普通車縦列

中型屈折

大型二種縦列

中型二種

中型Ｓ字

普通Ｓ字

普通屈折

中型方向転換

中型縦列

立体障害物

立体障害物

立体障害物

立体障害物

立体障害物

立体障害物

立体障害物

立体障害物

立体障害物

信号機

8 四輪技能試験コース完成図

道路標識位置を示す
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